

宮城県総合運動公園(グランディ・21)施設再開見込み表

平成24年2月末現在

施設	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
宮城スタジアム	震災修繕工事						芝	大規模修繕
	利用中止					再開		
補助競技場	震災修繕工事							一部陥没箇所修繕
	利用中止			再開				
投てき場								通常開放
フットサルコート	宮城スタジアム震災工事に付、危険回避のため利用中止				再開			宮城スタジアム工事での落下物の危険性がなくなり次第再開
セキスイハイムスーパーアリーナ メインアリーナ		点検 中止						施設点検
サブアリーナ		床 中止						バスケットボールライン変更修繕 (1週間程度)
総合プールメインプール	震災修繕工事							大規模修繕
	利用中止					再開		
サブプール		震災	震災修繕工事					小規模修繕(4月に1週間程度) 衛生設備工事(5月中旬～5週間程度)
テニスコート	震災修繕工事							分割工事により一部利用中止
	利用中止		一部利用中止	再開				
合宿所	震災修繕工事							4月1日～5月23日は利用中止
	一部利用中止	利用中止			一部利用中止			
宮城県サッカー場Aグラウンド	震災修繕工事				芝更新作業			大規模修繕
	利用中止				再開		芝更新	
宮城県サッカー場Bグラウンド	冬期 芝 養生	震災修繕工事 利用中止	芝更新作業				芝更新	一部諸室等の利用制限あり ※降雪時の除雪はできません
宮城県サッカー場Cグラウンド								通常開放 ※降雪時の除雪はできません

※工事期間内で新たな復旧個所が発生した場合、期間延長の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。