

宮城県総合運動公園(グランディ・21)施設再開見込み表

平成23年11月末現在

施設	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考	
宮城スタジアム	震災修繕工事										芝	大規模修繕
	利用中止										再開	
補助競技場		冬期芝養生		震災修繕工事								一部陥没箇所修繕
		利用中止			再開							
投てき場												通常開放
フットサルコート	宮城スタジアム震災工事に付、危険回避のため利用中止							再開				宮城スタジアム工事での落下物の危険性が無くなれば再開
セキスイハイムスーパーアリーナ メインアリーナ			床修繕工事									床面研磨修繕
			中止	再開								
サブアリーナ					床							バスケットボールライン変更修繕 5日間程度
					中止							
総合プールメインプール (飛込プール含む)	震災修繕工事											大規模修繕
	利用中止										再開	
サブプール				震災								小規模修繕 1～2週間程度
テニスコート			震災修繕工事									分割工事により一部利用中止
			一部利用中止			再開						
合宿所			震災修繕工事									給湯以外の利用は可能
		一部利用中止										
宮城県サッカー場Aグラウンド		冬期芝養生	震災修繕工事				芝更新作業				芝更新	大規模修繕
			利用中止				再開					
宮城県サッカー場Bグラウンド		冬期芝養生				芝更新作業					芝更新	一部諸室等の利用制限あり ※降雪時の除雪はできません
宮城県サッカー場Cグラウンド												通常開放 ※降雪時の除雪はできません

※工事期間内で新たな復旧個所が発生した場合、期間延長の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。